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CURSO TALLER DE HERRAMIENTAS SOTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS,  
ENFOQUE SEGÚN LA GUÍA DEL PMBOK® DEL PMI® 

 
DESTINATARIOS 
 

Cualquier profesional con experiencia de trabajo por proyectos en cualquier sector (industriales, sistemas de 
información, telecomunicaciones, minas, agrónomos, aeroespacial, etc.) acostumbrado a trabajar por proyectos. 

 

REQUISITOS  
 

Experiencia en dirección de proyectos. 
El alumnado conocerá las herramientas necesarias para elaborar proyectos que incluyan EDT, líneas base, costos 
mediante AC, PV y EVM, y realizar el seguimiento de los mismos. 

 

CONTENIDO 
 

TALLER MICROSOFT PROJECT®  TALLER REDMINE® 
1. Introducción a MS Project®. Entornos SW 
      - MS Project con Base de Datos 
      - Planificación en MS Project® 
2. Ciclo de vida de un proyecto según Guía del PMBOK® 
3. Esquema del proyecto 
      - Datos de partida (requisitos y EDT) 
      - Elaboración del plan de proyectos según la Guía 
PMBOK® 
4. Detalle de programación de las tareas 
5. Dependencias 
      - Creación de enlaces entre tareas 
      - Diagrama de GANTT en MS Project® 
      - Caminos críticos 
6. Definición y asignación de recursos 
7. Estimación de costes 
8. Revisión del proyecto 
      - Ajuste del plan obtenido 
9. Seguimiento del proyecto 
      - Definición del plan de seguimiento 
      - Plan preventivo 
      - Comienzo de la ejecución del proyecto 
      - Ejecución del segundo periodo 
      - Indicadores del valor ganado 
10. Personalización de MS Project® 
      - Presentación de resultados 
      - Tablas, vistas, filtros, informes 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introducción a REDMINE® 
      - Instalación 
      - Plugins 
      - Administración y gestión de proyectos 
      - Creación de proyectos 
2. Ciclo de vida de un proyecto según Guía del 
PMBOK® 
3. Trabajo con tareas / peticiones 
      - EDT 
      - Elaboración del plan de proyectos según la Guía 
PMBOK® 
4. Organización de tareas en REDMINE® 
      - Creación de enlaces entre tareas 
      - Diagrama de GANTT en REDMINE® 
      - Caminos críticos 
5. Asignación de tiempos y recursos 
6. Estimación y análisis de costes 
7. Seguimiento y control del proyecto 
      - Indicadores del valor ganado 
8. Informes e impresión 
9. Otros módulos (repositorio, documentación, wiki, 
etc.) 

 

 

NOTA: estos talleres pueden personalizarse para otras herramientas (OpenProject, Project.Net, Jira, Project Libre, …) 
 

 

DURACIÓN/CALENDARIO 
 

 
Duración:  
      Taller MS Project®: 14 horas (3 jornadas) 
 

      Taller REDMINE®: 14 horas (3 jornadas) 
 

   SEMANA 
TALLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

MS Project®             
REDMINE®             
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